2018年维古乡足麻村
易地搬迁项目项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
[bookmark: _GoBack]足麻村易地搬迁项目招标价为640.551603万元，村活动中心建设规模为351m²，预估造价为110万元，结构为框架结构，层数为二层。村活动中心内部设有食堂、阅览室、文化室、医疗卫生室和村两委办公场地。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
维古乡足麻村易地搬迁项目在县委县政府的坚强领导下，在各部门通力协作下，2018年10月1日开工建设后，建设进度迅速，质量严格把关，施工至停工期时进度和质量均较为满意。
（2） 绩效分析
    维古乡足麻村易地搬迁项目为整村搬迁项目，该村村民原本生活在高半山，出行不便、环境较为艰苦、村民对搬迁的意愿较高。在该项目实施后，足麻村村民会在新的、便捷的环境中从教育、医疗、住房等方面得到长足发展。
1、项目决策
足麻村平均海拔3000米，是典型的高山地区，自然环境恶劣，地质灾害频发，道路交通不畅，基础设施落后，民房年久失修，土地耕作效益差，村民举家外出以从事小摊小贩为生，群众生产生活极为艰难，严重制约了足麻村经济社会发展，村民多次集体向人民政府反映搬迁诉求。
足麻村搬迁安置点由政府协调地块，并开展地灾评估、地质勘察等前期工作。政府统一征用土地，由农户负担宅基地部分补偿费用，政府负担公共部分补偿费。
2、项目管理
资金由县财政局统一分配，财政局、住建局、交通局、扶贫开发局分别对项目各对应环节进行资金管理及拨付，科学合理的将资金区分开来，保证专款专用，2018年已支付总资金的前期预付款150万（其中：财政局债券资金100万，交通局道路建设资金50万）。
3、项目绩效
自维古乡足麻村易地搬迁项目开展以来,项目建设现已过半，11月15日县住建局面向全县发布停工令前，我局已完成项目施工量包括党群活动中心基础框架、七组化粪池、一区三分之二雨污管网和二区全部雨污管网。民建部分完成所有民房基础架构建设及贫困户内装。项目效益情况中受益群体满意度95%。
3、 存在主要问题
无。
四、相关措施建议
无。
