黑水县国土资源局项目支出绩效自评报告

（黑水县扎窝乡俄窝村、日布村、若多村、洛尔坝村土地整理项目）
一、项目概况

为认真贯彻实施《中华人民共和国土地管理法》，实现耕地总量动态平衡，增加有效耕地面积，提高耕地质量，确保耕地数量不减少，质量有提高，我县组织有关人员通过实地调查、踏勘、论证，拟在黑水县扎窝乡俄窝村、日布村、若多村、洛尔坝村实施土地整理项目。

（一）项目资金申报及批复情况。

根据黑水县国土资源局关于《黑水县扎窝乡俄窝村、日布村、若多村、洛尔坝村土地整理项目州投资土地开发项目立项请示》（黑国土资〔2016〕72号），该项目初步投资估算1088.36万元，整理规模6900.01亩，预计新增耕地面积527.00亩，新增耕地率7.64%。根据阿坝州国土资源局关于《黑水县扎窝乡俄窝村、日布村、若多村、洛尔坝村土地整理项目立项的通知》（阿州国土资发〔2017〕66号），同意黑水县扎窝乡俄窝村、日布村、若多村、洛尔坝村土地整理项目立项，项目建设规模6897.79亩预计新增耕地面积534.35亩，预算总投资885.69万元。
（二）项目绩效目标。

根据阿坝州财政局关于《黑水县扎窝乡俄窝村、日布村、若多村、洛尔坝村土地整理项目招标控制价的通知》（阿州财评〔2017〕9号），该项目施工招标控制价为821.3333万元（其中预留金额为23.9223万元），建设规模6897.79亩。建设主要内容包括：土地平整981.98亩；筑土埂163.57米；筑石埂8962.82米，地力培肥981.98亩，旱地整理4368.6亩；兴建灌溉与排水工程的50立方米蓄水池11口、整治排灌渠3470.91米、建设道路涵管16座；整治田间道4350米、新建错车道12处。项目完工后耕地质量将提升1个等级。
（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。根据阿州财投[2017]15号文件于2017年7月到位资金914.13万元。
2、资金使用。该项目截止2018年8月已支付施工工程款752.1万元；支付勘察定界费12.1万元、可行性研究费5.6万元、设计与预算费用18.7元；使用工程管理费9.0218万元，耕地质量等别评定费4.14万元，共计已支付（使用）801.66万元，结存112.47万元。

（二）项目财务管理情况。贯彻执行国家和各级财政部门的有关法律法规和方针政策，根据《四川省土地整治项目和资金管理办法》(川国土资发〔2015〕14号）、《阿坝州国土资源局 阿坝州财政局关于印发<阿坝州土地整治项目和资金管理办法(试行)>的通知》（阿州国土资函〔2016〕89号）的要求，做好项目财务管理工作，加强工程项目资金的预算控制、监督分析和考核评价，合法依规使用建设资金。

(三）项目组织实施情况。严格按照项目招投标程序实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。该项目于2017年12月已基本完成施工目标任务量，新增耕地面积534.35亩。

（二）目标质量完成情况。待审计后出具验收报告及耕地等级评定报告。
（三）目标进度完成情况：该项目于2017年12月已基本完成施工内容。

四、项目效益情况

该项目建成后，新增耕地面积534.35亩，能够实现耕地总量动态平衡，增加有效耕地面积，提高耕地质量，确保耕地数量不减少，提高耕地质量，促进了黑水县社会经济的发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

施工工程款已支付约80%，施工单位对施工资料收集、整理归档重视度不够，项目竣工、结算等工作滞后。
（2） 相关建议。

    建议施工单位完善施工资料后再支付工程款。
   黑水县国土资源局

                          2018年8月15日
