黑水县自然资源局
土地变更调查补助资金绩效评价报告
              （省级资金3.3万）
1、 土地变更调查项目基本情况
（一）根据《阿坝州国土资源局关于开展2017年度全州土地变更调查与遥感监测工作的通知》、《省财政厅  省国土资源厅关于提前通知2018年度土地变更调查补助经费的通知》（川财投[2017]232号）文件以及阿坝州国土资源局《关于提供2018年度土地变更调查补助经费分配方案的函》（阿州国土资函[2018]24号）下达黑水县土地变更调查补助经费3.3万元。
二、评价工作开展情况
[bookmark: _GoBack]根据《阿坝州国土资源局关于开展2017年度全州土地变更调查与遥感监测工作的通知》文件要求，我县依法依规加快推进本县辖区土地变更调查与遥感监测工作的开展。
（1） 前期准备。前期准备资料及设备。
（二）组织过程。2018年初制定工作方案，准备资料及设备准备，中旬制作外业调查底图，年底提交工作成果。
三、评价结论及绩效分析
（一）评价结论。
贯彻执行国家和各级财政部门的有关法律法规和方针政策，做好项目财务管理工作，加强工程项目资金的预算控制、监督分析和考核评价，合法依规使用建设资金。
（二）绩效分析。
（1）项目组织架构及实施流程。对项目的实施，我局高度重视，专门成立了以局长任组长，分管领导任副组长，相关股室为成员的领导小组。领导小组下设办公室，负责处理日常事务，办公室设在执法大队。
(2)项目管理情况。一是坚持做到项目业主、项目单位、设计单位有机结合。项目实施过程做到“四落实”，即责任落实到领导，任务落实到单位，资金落实到项目，管理落实到人员，从而有力的促进项目的顺利实施。
（3）项目监管情况。为了确保项目质量达到要求，我们采用了如下监管手段进行控制，保证土地变更调查项目质量符合规范要求。加强现场管理，确保人员到位。执法队指派1名技术骨干作为项目联络员。
项目业主负责：项目业主成立由业主负责人对工程质量全权负责。
调查单位保证：严格按照技术依据开展土地变更调查与遥感监测工作，确保工作如期完成，并将实施成果提交我局，通过质量检查的县级变更增量成果包和变更数据库报送省厅审查汇总。
四、项目效果情况
（一）目标完成任务量。土地变更调查工作开展共使用资金3.3万元。
（二）目标完成质量。该项目满足我县图斑调查要求。
（三）目标完成进度。2018年底该项目如期完成，成果报告如期提交上报。
五、项目效益情况
(一)经济效益。促进了黑水县社会经济的发展。
(二)社会效益。真实反映黑水经济发展过程中对土地需求的数量分布状况。
（三）生态环境效益。有力促进了生态系统平衡，提升了可持续发展能力，增强了发展后劲。
六、主要存在问题
该项目在实施工程中存在技术坐标的偏差。
七、下步工作计划
建立健全管理体制，提高项目成果质量。





