黑水县国土资源局项目支出绩效自评报告

（黑水县晴朗乡俄多沟泥石流生态治理项目）

一、项目概况

为维护国家生态安全，加强生态环境保护，提高公共服务极力，促进经济社会可持续发展，按照阿坝州财政局《关于提前下达2017年重点生态功能区转移支付资金的通知》（阿州财预[2016]58号）文件要求，下达我局专项用于国家重点生态功能区的“晴朗乡俄多村俄多沟泥石流”项目资金112万元。

（1） 项目资金申报及批复情况。

根据阿坝州财政局《关于提前下达2017年重点生态功能区转移支付资金的通知》（阿州财预[2016]58号）下达黑水县晴朗乡俄多村俄多沟泥石流112万元。
（二）项目绩效目标。

项目建成后，维护国家生态安全，加强生态环境保护，提高公共服务极力，促进经济社会可持续发展
（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。2017年6月7日下达至大平台黑水县晴朗乡俄多村俄多沟泥石流112万元。资金到位率和及时率为100%。

2、资金使用。该资金下达时间为2017年6月7日，但由于晴朗乡俄多村俄多沟泥石流工程概算总投资为1990万元，到位资金只有112万元，缺口资金1878万元，我局暂未进行实施该项目，未支付任何费用。

（二）项目财务管理情况。

我局严格按照《四川省财政厅关于印发<四川省国家重点生态功能区转移支付资金管理办法>的通知》（川财[2011]151号）和《四川省财政厅关于进一步加强国家重点生态功能区转移字符资金项目管理的指导意见》（川财预[2012]81号）文件的使用范围，管好用好国家重点生态功能区转移支付资金，不得挪用，并按项目要求按时上报项目工程计划和进度。

(三）项目组织实施情况。严格按照项目招投标程序实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。该项目截止2018年8月未支付任何费用，由于该项目工程量大，下达资金少，无法实施，故未实施。现目前已纳入省厅重大项目库，完成了施工图评审。
（二）目标质量完成情况。

该项目未实施，未完成。

（3） 目标进度完成情况。

该项目未实施，未完成。

四、项目效益情况

该项目建成后，维护国家生态安全，加强生态环境保护，提高公共服务极力，促进经济社会可持续发展，促进了黑水县社会经济的发展效益。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

无。
（2） 相关建议。

     无。
