 附件9：

项目支出绩效自评报告
（黑水县自然资源局甲足村村委会对面不稳定斜坡）

1、 项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据《阿坝州财政局关于下达2019年地质灾害综合防治体系建设省级补助资金的通知》（阿州财投[2019]3号）收到黑水县维古乡足麻村异地搬迁安置点崩塌应急治理资金150万元。由于该项目已实施完工且已完成资金拨付，根据《黑水县自然资源局关于维古乡足麻村安置点崩塌应急治理项目资金调整使用的请示》(黑自然资[2019]62号)收到沙石多乡甲足村村委会对面不稳定斜坡应急治理项目资金150万元。
（二）项目绩效目标。
该项目为黑水县沙石多乡甲足村村委会对面不稳定斜坡，主要工程内容是新建挡土墙。建设地址位于黑水县沙石多乡甲足村。
（3） 项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。根据《黑水县自然资源局关于维古乡足麻村安置点崩塌应急治理项目资金调整使用的请示》(黑自然资[2019]62号)收到沙石多乡甲足村村委会对面不稳定斜坡应急治理项目资金150万元。
2．资金使用。该项目一次性支付黑水县沙石多乡甲足村村委会对面不稳定斜坡应急治理施工费149.78万元。结存0.22万元于2020年清理存量资金时上缴县财政局。        
  （二） 项目财务管理情况。
为加强地质灾害防治项目和资金的管理，我县制定了《黑水县地质灾害防治项目和资金管理制度》，项目实施和资金管理严格按《四川省国土资源厅  四川省财政厅关于全面加强地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理工作的通知》川国土资发〔2017〕84号文件执行，做到了专帐管理、专款专用。
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Toc17721][bookmark: _Toc29708][bookmark: _Toc8671][bookmark: _Toc29451]（三）项目组织实施情况。
 2018年6月21日，沙石多乡甲足村村委会对岸不稳定斜坡失稳滑动，约500m³松散碎石进入小黑水河挤占河道，直接威胁不稳定斜坡对面35户135人生命财产安全。险情发生后，我局立即安排地质灾害专业单位到现场踏勘，发现该不稳定斜坡可能出现二次崩塌，直接委托四川省地质矿场勘查开发405地质队承担该项目应急处置工作，消除隐患。本工程2018年7月开工，8月底完工。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
根据县委流数据现场指示，立即启动应急处置，四川省地质矿场勘查开发405地质队承担该项目应急处置工作，严格按照相关规范要求进行设计、施工，确保工程质量，消除隐患，确保人民生命财产安全。
（二）项目效益情况。
项目实施后，将有效保护受地质灾害威胁的35户135人生命财产安全。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
建后运行管理问题突出,管理体制不健全，致使工程管理责任主体的责任不落实或主体“缺位”，已经建好的工程重用轻管。
（二）相关建议。无


