附件 10

2022年新增一般债券资金
专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据《阿坝州财政局关于拨付2022年新增一般债券资金的通知》（阿州财金[2022]45号）文件，收到2022年新增一般债券资金1406万元。该专项资金用于知木林镇维多村泥石流290万元、知木林镇况伦子河沟泥石流258万元、龙坝乡龙坝村山洪泥石流388万元、知木林镇木都河坝泥石流289万元、石碉楼中心小学崩塌181万元。

（二） 项目绩效目标。

1、2022年底全面完成知木林镇维多村泥石流治理工程施工建设，有效保护受威胁群众生命财产安全。
2、2022年底全面完成知木林镇况伦子河沟泥石流治理工程治理工程施工建设，有效保护知木林村况伦组50户180人的生命财产安全。

3、2022年底全面完成龙坝乡龙坝村山洪泥石流治理工程施工建设，有效保护龙坝乡河坝村83户296人以及沟道两侧乡政府机关、河坝村村委会、卫生院、派出所等公共服务设施。

4、2022年底全面完成知木林镇木都河坝泥石流工程施工建设，有效保护知木林村况伦组50户180人的生命财产安全。

5、2022年底全面完成石碉楼中心小学崩塌施工建设，有效保护受威胁学校及过往车辆生命财产安全。
(三) 项目资金申报相符性。根据《阿坝州财政局关于拨付2022年新增一般债券资金的通知》（阿州财金[2022]45号）文件到位1406万元；资金来源为政府债券资金。

二、项目实施及管理情况

（一） 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2022年7月根据《阿坝州财政局关于拨付2022年新增一般债券资金的通知》（阿州财金[2022]45号）文件到位资金1406万元。
2.资金使用。知木林镇维多村泥石流支付工程款26.97万元，工程质保金24.30万元， 根据黑自然资[2022]112号文件调整至龙坝乡龙坝村山洪泥石流使用91.12万元，共计支付290万元。

知木林镇况伦子河沟泥石流支付工程款89.64万元，工程质保金17.444万元，根据黑自然资[2022]112号文件调整至龙坝乡龙坝村山洪泥石流使用33.47万元，共计支付258万元。

龙坝乡龙坝村山洪泥石流支付工程款568.55万元。

知木林镇木都河坝泥石流支付工程195.63万元，工程款质保金36.61万元，根据黑自然资[2022]112号文件调整至龙坝乡龙坝村山洪泥石流使用55.96万元，共计支付288.20万元，结余资金0.8万元县财政收回。

石碉楼中心小学崩塌支付工程款171.71万元，工程款质保金9.29万元，共计支付181万元。

(二) 项目财务管理情况。项目实施和资金管理严格按《四川省财政厅  四川省自然资源厅关于印发<四川省地质灾害防治专项资金管理办法>的通知》川财资环〔2019〕号文件执行，严格遵循“以人为本、权责明确、预防为主、综合防治”的原则，做到了专账管理、专款专用，账实相符，账册相符。
 (三) 项目组织实施情况。

地质灾害治理项目按严格按《四川省国土资源厅  四川省财政厅关于全面加强地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理工作的通知》川国土资发〔2017〕84号文件及执行。

三、项目绩效情况

（一） 项目完成情况。

知木林镇维多村泥石流治理工程于2022年3月15日开工、于2022年5月26日全面完工并于2022年7月14日通过专家验收。知木林镇况伦子河沟泥石流于2022年3月15日开工、于2022年5月26日全面完工并于2022年7月14日通过专家验收。

龙坝乡龙坝村山洪泥石流于2022年5月11日开工、于2022年15日全面完工并于2022年11月23日通过专家验收。

知木林镇木都河坝泥石流于2022年4月9日开工、于2022年6月15日全面完工并于2022年7月14日通过专家验收。

       知木林镇况伦子河沟泥石流于2022年4月15日开工、于2022年9月15日全面完工并于2022年11月23日通过专家验收。
石碉楼中心小学崩塌于2022年5月15日开工、于2022年5月26日全面完工并于2022年7月14日通过专家验收。

（二）项目效益情况。

地质灾害应急排危除险及时性较过去五年有提高。工程治理区群众生命财产安全保障提高；服务对象指标：实施区群众防灾减灾参与度达到90%，实施区域受益人群满意度达到95%。

四、问题及建议

（一） 存在的问题。1.地质灾害治理工程属防灾抢险工程，需抢时间、赶季节，建议简化相关程序，缩短审查时间；2.黑水县属地质灾害易发区和多发区，地质灾害防治任务重、压力大。

(二)相关建议。
无。
