附件 10

黑水县芦花镇罗坝街下组泥石流

专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据阿州财预[2021]55号文件经黑水县十四届县人民政府第8次常务会议研究，收到2022年重点生态功能区转移支付资金1270万元。该专项资金用于黑水县芦花镇罗坝街下组泥石流治理工程。

（二） 项目绩效目标。2022年6月，持续强降雨天气导致黑水县芦花镇罗坝街爆发泥石流，造成黑水河拥堵及新建工业园区严重受灾，威胁人口23户92余人，造成经济损失约2,000万元，灾情等级为中型。再降雨作用下，有再次发生泥石流的可能，严重威胁泥石流沟口居民及工业园区群众的生命财产安全，因此，必须进行地质灾害工程治理。

(三) 项目资金申报相符性。该项目估算总投资2267.82万元，建筑安装费1453.17万元，资金来源为重点生态功能区转移支付资金。

二、项目实施及管理情况

（一） 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。2022年5月根据《黑水县财政局关于下达2022年重点生态功能区转移支付资金的通知》（黑财预[2022]16号）到位资金1270万元。
2.资金使用。该资金支付监理费34.68万元，项目工程款995.53万元，工程款质保金110.61万元，征地费50万元，根据黑自然资[2022]278号文件调整使用到2022年缺口项目79万元，共计支付1270万元。

(二) 项目财务管理情况。项目实施和资金管理严格按《四川省财政厅  四川省自然资源厅关于印发<四川省地质灾害防治专项资金管理办法>的通知》川财资环〔2019〕号文件执行，严格遵循“以人为本、权责明确、预防为主、综合防治”的原则，做到了专账管理、专款专用，账实相符，账册相符。
 (三) 项目组织实施情况。

一是地质灾害治理项目按严格按《四川省国土资源厅  四川省财政厅关于全面加强地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理工作的通知》川国土资发〔2017〕84号文件及执行。二是通过固定价招标方式确定了施工中标单位；三是按照最新的采购标准确定监理单位；四是项目实施过程委派专人进行现场监督。
三、项目绩效情况

（一） 项目完成情况。该项目于2022年5月开工，11月完工，12月完成验收。
（二）项目效益情况。

1、完成数量

工程治理项目已完成既定目标，达到验收标准。
2、项目效益

地质灾害治理工程及时性较过去五年有提高。工程治理区群众生命财产安全保障提高；服务对象指标：实施区群众防灾减灾参与度达到90%，实施区域受益人群满意度达到95%。

四、问题及建议

（一） 存在的问题。1.地质灾害治理工程属防灾抢险工程，需抢时间、赶季节，建议简化相关程序，缩短审查时间；2.黑水县属地质灾害易发区和多发区，地质灾害防治任务重、压力大。

(二)相关建议
无。
