
黑水县2021年农村厕所革命项目
支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2021年全县计划新（改）建户厕共涉及8个乡镇12个村，共计1094户（新建646户，改建448户）。下达2021年省级财政支持农村“厕所革命”资金18.02万、2021年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出预算资金88万元，目前2021年农村厕所革命改造已全部完成，且下达所有资金已按程序全部支付完毕，其符合项目资金管理办法，项目方案和实施内容相符且合理可行。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
结合该项目自身特点，该项目政策落实规划、分配合理，使用合规、执行有效、操作规范，社会满意度非常高，农村厕所粪污无害化处理和资源化利用率逐步提升，人居环境得到进一步改善，取得了较好的社会效益，农民群众对新改建农村户厕的满意度较高。所以自评99分。
（二）绩效分析
1、项目决策
为贯彻落实习近平总书记关于农村“小厕所，大民生”的重要指示精神，推动农村厕所建设标准化、管理规范化、监督社会化，完善公共服务功能，改善农村人居环境和建设美丽乡村，切实增强农民群众的获得感和幸福感,按照《四川省农村人居环境整治三年行动实施方案》和《四川省农村人居环境整治村庄清洁行动方案》等文件要求,根据《黑水县2021年农村“厕所革命”户厕建设实施方案》，2021年全县计划新（改）建户厕共涉及8个乡镇12个村，共计1094户（新建646户，改建448户）。
2、项目管理
2021年农村厕所革命计划资金123.1万元，截止目前，到位资金123.1万元，其中：下达2021年省级财政支持农村“厕所革命”资金18.02万，下达2021年中央财政土地指标跨省域调剂收入安排支出预算资金88万元，县级财政解决17.08万元，资金到位率准确、到位及时。 
截止目前，以上所有资金已支付完毕，依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目绩效
项目完成情况。2021年省、州下达厕所革命整村推进目标任务79户，实际完成厕改935户，超额完成目标任务数。
项目效益情况。农村厕所粪污无害化处理和资源化利用率逐步提升，人居环境得到进一步改善，取得了较好的社会效益，农民群众对新改建农村户厕的满意度较高。
三、存在主要问题
实施农村厕所革命乡镇重视程度不够，作为主管部门（科农牧水局）只能牵头统筹厕改工作，具体实施主体还是以乡镇、村为主，目前看来部分乡镇已对该工作出现疲态，导致厕改工作难以为续，出现改厕进度滞后现象。
四、相关措施建议
加大对实施农村厕所革命乡镇的监督、指导力度，将厕所革命纳入县委、政府重大事项，以此提高乡镇部门对厕所革命重视程度。加强厕所革命技术指导及系统培训，深入与厕所革命建设示范县交流学习。
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