黑水县2022年“粮+药”产业配套设施建设项目（一期）绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）、项目资金申报及批复情况。《黑水县2022年“粮+药”产业配套设施建设项目（一期）》申报资金326万元，其中153万元来自于乡村振兴衔接资金，173万元来自于彭州市对口帮扶资金。该项目符合资金管理办法等相关规定。
2、财政专项衔接资金项目绩效目标设定情况。

（二）项目绩效目标。项目主要建设内容，采购安装灌设施，覆盖面积147亩；安装智能育苗大棚20栋；网围栏安装9000米，防雹网安装80亩；基地宣传牌、广告牌、路面导向牌8个。
二、绩效自评工作开展情况
截至目前，已拨付资金148.4万元，拨付进度50%。该项目于2022年2月2日完成项目实施方案编制，2022年5月5日向县人民政府进行采购请示，5月11日取得批复。7月1日完成采购实施计划备案；7月4日项目开标；7月11日中标，中标单位成都胜邦盛拓科技有限公司；7月13日完成采购合同签订，中标公司入场安装。项目还未竣工验收，正在实施。现已完成150吨有机肥到货并投入使用，9000米网围栏安装，灌溉设施及大棚正在实施安装。
三、绩效目标自评完成情况分析
（一）资金投入情况分析。

1、项目资金及时到位。该项目截止评价时点实际到位资金326万元，其中153万元来自于乡村振兴衔接资金，173万元来自于彭州市对口帮扶资金。资金到位率100%、到位及时。
2、资金使用情况。该项目截止评价时点项目资金实际支出148.4万元，按照采购合同约定支付50%，项目正在实施，项目验收后支付剩余50%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目资金管理情况。项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

受新冠疫情影响，大部分项目采购物资从成都发货物流暂停，导致现场安装物资未能按照计划运输到位。截止2022年10月，已完成新增110亩项目涉及土地流转，其中150吨有机肥已到货瓦钵乡、洛多乡项目实施点位，并投入使用；已完成9000米网围栏采购安装，分别在瓦钵乡、洛多乡、知木林镇、石碉楼乡4个点位；147亩灌溉设施相关材料已运输达到现场，正在进行现场施工安装；20栋育苗大棚物资正在筹备运输，并实施现场安装。
2、效益指标完成情况分析。

经济效益：项目建成后，当年即可给老百姓带来147亩土地流转红利，提供20个农业生产临时就业岗位，当地农户就近就业能够获得劳动报酬，预计人均增收1000元以上。

社会效益：本项目各点位标准化示范基地建成后，一是能起到带头示范作用和部分生产作用，同时能在原有粮食作物地上大幅度提高土地亩产值；二是通过带动当地种植户进行合作种植。由亿源公司以低于市场价提供2年生贝母种苗，在“企业+合作社+农户”的合作框架下，由各大企业、合作社提供技术指导，以“统一品牌、统一种源、统一技术、统一农资投入品、统一质量监管系统、统一销售”，分区域单家独户进行两年期种植。带动效应：以每户发展0.2-2亩贝母规模，每年可发展3-5户参与种植，平均每户每年可以增收4000元以上。

生态效益：粮食作物与中药材的间作套作是新时代科学种田的一种体现，通过粮食作物与中药材的需肥特性、空间性等互补，不仅解决了粮、药争地的矛盾，而且能够充分的利用土地、光能等自然资源，发挥边际效应和植物间的互利作用，以达到粮、药双丰收的目的。由于自然环境下野生瓦布贝的过渡采挖，县域内野生瓦布贝母资源日益枯竭，本项目通过建立标准化育苗大棚，标准化种植示范区，提升瓦布贝母人工种植繁育能力，同时探索粮食作物套种川贝母的可行性，为今后种植作物结构调整做好技术准备。
3、满意度指标完成情况分析。

项目正在实施，临时用工均为就近劳务，满意度达到预期指标。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公示公开。
