黑水县科学技术和农业畜牧2022年衔接资金实施项目绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况。

（一）项目资金申报及批复情况。《黑水县2022年特色果蔬提质增效项目》申报资金1277.5万元，资金来源于2022年衔接推进乡村振兴补助资金。该项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。肥水一体化建设500亩；育苗大棚及配套设施设备；标识标牌建设；晴扎园区大棚生产配套设施及电力恢复建设和试验示范基地生产用房提升改造建设；购买农业配套设施装备投；地力培肥建设购买农用物资等；灌溉取水口恢复一处。

二、绩效自评工作开展情况

该项目于2022年1月完成项目实施方案的编制；2月16日印发《阿坝州财政局 阿坝州乡村振兴局 阿坝州民族宗教事务委员会关于下达2022年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》阿州财农〔2022〕8号文件；3月18日完成项目管理一体化录入；3月7日完成项目意向性挂网；3月26日县人民政府同意项目实施方案的批示；3月28日完成项目可研编制；3月29日完成政府采购项目的请示；3月30日完成县人民政府同意采购的批示；4月7日完成黑水县财政采购实施计划备案表；4月8日确定招投标代理公司；4月15日完成项目可研评审；4月19日完成政府采购需求管理文件确认函；4月22日完成采购文件确认函和挂网招标；4月29日完成项目更正公告；5月16日完成项目开标，5月18日完成项目中标通知书，采购总预算价1080万元，中标价合计1014.9265万元，第一包中标单位四川勤旺盛兴农业科技有限公司，中标价140.9999万元，第二包标单位四川勤旺盛兴农业科技有限公司，中标价498.6666万元，第三包中标单位成都垦土农业科技有限公司，中标价375.26万元；5月23日完成履约保函；5月24日完成政府采购合同，11月18日完成项目验收。
三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位资金1014.9265万元，2022年衔接推进乡村振兴补助资金。资金到位率80%、资金到位及时。

2.资金使用。该项目截止评价时点项目资金的实际支出为1014.9265万元，主要支出为项目采购和项目基建等。支出标准严格按照招投标签订合同及审计金额进行支出，现已资金拨付总资金的100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目运行管理。
1.建立目标管理责任制。项目建设严格按照有关项目的规定进行建设，将建设任务和建设质量具体落实到项目承担单位和相关责任人，定期检查，严格考核，确保项目建设取得实效。

2.建立群众监督机制。以乡、村为主体，建立项目实施情况公示制度，将建设内容、资金到位、投入情况纳入乡、村政务公开内容，做到公开、公平、公正，自觉接受群众监督。充分发挥纪检、监察、审计监督作用，加强项目实施监督和资金使用监督。
3.资金管理。实行专人管理、专账核算、专款专用。凡是规定要求县级报账制的财政支农项目，要严格资金报账手续，规范资金报账程序，完善资金报账资料，及时拨付资金，加快支农资金支出进度。
4.资产管理。项目建设完成后形成的资产归属村集体所有，待验收合且完成审计后，由业主（县科农牧水局）移交给所属各村村集体经济组织，由集体经济组织进行管理并获取资产经营收益。
（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

建设内容：肥水一体化建设500亩；育苗大棚及配套设施设备；标识标牌建设；晴扎园区大棚生产配套设施及电力恢复建设和试验示范基地生产用房提升改造建设；购买农业配套设施装备投；地力培肥建设购买农用物资等；灌溉取水口恢复一处。

完成情况：项目正在实施中。
2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。项目建设前水果平均亩产按2吨计算，平均单价按6元/公斤计算，亩产值1.2万元；建设前蔬菜平均亩产按3000斤计算，平均单价按0.8元/公斤计算，亩产值0.24万元。3000亩特色果蔬设施栽培示范建成后，提升了水果的品质，水果平均亩产按2吨计算，平均单价按10元/公斤计算，亩产值2万元；提升了蔬菜的品质，蔬菜平均亩产按4000斤计算，平均单价按1.5元/公斤计算，亩产值0.6万元，3000亩特色果蔬净增收益7800万元其经济效益十分显著。带动农户走特色果蔬设施栽培的产业化道路。
（2）社会效益。项目建成后，可带动果蔬栽植区域农户科学种植的积极性和主动性，提高广大农民群众科学文化素质和科学管理技能，从而提高农业经济效率，增加农民经济收入。同时，有利于黑水县农产品向商品的转化，有利于我县农业规模化、产业化的形成和发展。在果蔬设施栽培、新品种、新技术的试验、推广方面，提供不断的支持。

（2）生态效益。通过该项目的实施，在很大程度上解决了耕地地力质量、发展农牧区经济、改善农牧民定居环境三者有机结合，协调发展，持续稳定增长问题。通过现代技术手段措施，为人类生产高品质的食品。在相当程度上改善环境，保持水土。

3.满意度指标完成情况分析。

项目正在实施中，绩效指标还未完成。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

因疫情原因项目未实施完成，下一步打算加快项目实施进度。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公示公开
