黑水县应急管理局冬春临时生活困难救助（结转2021年）支出绩效自评报告

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据《阿坝州财政局关于下达2021年中省自然灾害救灾资金预算的通知》（阿州财建[2021]177号），经阿坝州州政府批准，下达我县2021年中省自然灾害救灾资金——冬春临时生活困难救助17万元，我局按程序在阿州财建[2021]177号文件中列支资金，资金下达文件为黑财建[2021]47号，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。
1.项目主要内容。
2021年中省自然灾害救灾资金——冬春临时生活困难救助项目：用于黑水县群众冬春临时生活困难救助。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
为了规范项目实施，有效、安全的使用和管理2021年中省自然灾害救灾资金（结转2021年），确保2021年中省自然灾害救灾资金（结转2021年）——冬春临时生活困难救助项目成功，将2021年中省自然灾害救灾资金（结转2021年）按项目资金管理办法进行按程序申报。
（1） 项目应实现的具体绩效目标
产出指标：
数量指标——享受临时救助376人，临时救助资金预算17万元；
质量指标——临时救助资金拨付准确率100%；
时效指标——资金在规定时间内下达率100%，资金在规定时间内支付到位率100%；
效益指标：
社会效益指标——因临时救助问题发生重大群体性事件数量0；
经济效益指标——安稳度过冬令春荒临时困难376人；
成本指标：
经济成本指标——临时救助资金人均标准450元/户/年。
（2）项目实施进度计划
州应急局下达资金，项目入库审核，资金上账；
预算下达后，通过“一卡通”将救助资金发放至困难群众个人账户；
（三）项目资金申报相符性。
2021年中省自然灾害救灾资金（结转2021年）申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一) 资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。
我县2021年中省自然灾害救灾资金（结转2021年）17万元，全部为2021年中省自然灾害救灾资金。
资金全部按时到位，到位率100%。
2.资金使用。
根据2021年中省自然灾害救灾资金（结转2021年）项目工作实际，此项目通过我局“一卡通”系统，将救助资金发放至困难群众个人账户。
资金开支范围：冬春临时生活困难救助。
支付进度：2022年年初，资金实际支付16.92万元，资金实际支付进度100%，剩余0.08万元因项目完成不再使用，由财政统一收回，统筹用于全县的自然灾害防治工作。
我局按项目资金管理办法进行按程序申报。我单位制定了《财务管理制度》，加强对该笔治理资金的实施、使用进行监督管理，确保专款专用，严禁任何截留、挤占、挪用专项经费的行为。资金使用安全、规范、有效，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。
(二) 项目财务管理情况。
有健全的财务制度，项目预算、招投标、合同签订、资金拨付严格按照财务管理制度进行管理。保证专款专用，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同、验收清单等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。
(三) 项目组织实施情况。
项目组织架构及实施流程。
组织架构：该冬春临时生活困难救助项目由黑水县应急管理局应急股负责牵头实施，分管应急、财务工作副局长王宝监管，项目经办人为杨小林。
实施流程：1.冬春临时生活困难救助项目业务股室根据项目申报和经费下达情况进行项目实施方案编制并备案。
2.统计全县冬令春荒临时困难群众人数。
3.按程序制定发放标准并通过“一卡通系统”将救助资金发放至困难群众个人账户。
项目管理情况。
按照项目管理要求，严格执行财经相关管理制度，财务处理及时，会计核算规范。
项目监管情况。
按照项目监管要求，不定时抽查冬春临时生活困难救助项目工作相关进度，检查冬春临时生活困难救助项目工作实施过程中是否存在违规情况。
三、项目绩效情况
(一) 项目完成情况。
1.目标完成数量。
到位资金17万元，实际使用资金16.92万元，资金使用完成率99.53%，实际使用完成率100%。
2.目标完成质量。
冬春临时生活困难救助项目工作完成率100%。
3.目标完成时效。
根据项目计划，按时完成。
4.成本控制目标的实现程度。
冬春临时生活困难救助项目工作按财会标准执行率100%。
（二）项目效益情况。
1.社会效益指标。
因临时救助问题发生重大群体性事件0件。
2.经济效益指标。
安稳度过冬令春荒临时困难376人。
四、问题及建议
(一) 存在的问题。
绩效目标编制有待进一步完善。我单位编制的绩效目标设立不够清晰，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。
（二）相关建议。
做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。一是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。二是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。三是加强我局预算整体绩效管理知识的学习，增强提高我局财务人员的绩效管理能力、专业素质和思想水平。

                             黑水县应急管理局
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