2019年农村门牌楼项目支出
绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容：
经政府常务会研究通过后，制发《黑水县民政局关于政府采购农村门楼牌的请示》（黑民〔2018〕71号），经县委县政府领导批复同意，项目总投资为47.088万元。符合资金管理办法等相关规定。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
为切实做好我县地名命名、更名、地名规划、地名标志设置工作，推动地名标志设置，进一步完善地名、区划信息资源库和地名公共服务体系建设，完成全县农村门楼牌编码工作全面完成后，需采购安装农村门楼牌和单元牌。
项目执行政府采购，采购组织形式为分散采购，采购执行方式为委托第三方代理机构组织招标，代理机构为四川公众监理咨询有限公司，采购方式为竞争性谈判。
农村门楼牌采购项目计划采购安装农村户牌22316个、农村单元牌608个、城区门楼牌620个，实际采购安装农村户牌22316个、农村单元牌608个、城区门楼牌620个，质量过关、实效达标。实际支出为合同价22.3428万元，与计划投资价47.088万元相比节省24.7452万元。
（二）绩效分析
1、项目决策
项目申报内容为农村户牌22316个、农村单元牌608个、城区门楼牌620个采购及安装，具体实施内容为农村户牌22316个、农村单元牌608个、城区门楼牌620个采购及安装，内容相符，申报目标合理可行。
2、项目管理
(1)、预计投资47.088万元。
(2)、资金到位22.3428万元（县级配套）。
（3）、2018年支21.2256万元（县级配套）。
3、项目绩效
村（社区）党员群众服务中心标牌计划采购安装124个，实际采购安装124个，质量过关、实效达标。实际支出为合同价76.888万元，与计划投资价78.9165万元相比节省2.0285万元。
在全县安装农村门楼牌，切实做好了我县地名命名、更名、地名规划、地名标志设置工作，推动了地名标志设置，进一步完善地名、区划信息资源库和地名公共服务体系建设。
3、 存在主要问题
四、相关措施建议
提出项目改进完善的意见及相关政策性建议。
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