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黑水县供销合作社联合社文件
                


黑水县农产品销售体系提升项目（二期）专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。《中华人民共和国第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》明确指出：“加快生活性服务业品质化发展，以提升便利度和改善服务体验为导向，推动生活性服务业向高品质和多样化升级，这就为项目建设提供政治方向”。为此，黑水县农产品销售体系提升项目（二期），符合中央、省、州发展方向，立足黑水实际。近年来，黑水县依托特色产业、民俗风情、红色文化、冰川彩林等资源，以“产业+文化+生态+农业”的模式，形成了产业规模化发展格局。为进一步提升黑水县农业基础设施、产业发展等，全面推进农业农村现代化。目前，原展销中心只有主体结构，相应的装饰装修及配套设施需要提升改造。
（二）实施目的及支持方向。
有效加快县域农特产品商品化进程，拓宽群众就业增收渠道，推进农业农村现代化，增强县域经济发展动力。通过完善销售体系，加快我县农特产品商品化，完善我县农特产品销售体系，加快特色农产品提档升级，突出抓好农特产品线上线下实物销售平台建设。

（3） 预算安排及分配管理。
2023年年初预算135.37万元，调整后预算数135.37万元，预算执行数135.37万元。
（四）项目绩效目标设置。			
按照黑水县第二期农产品销售体系提升项目内容做好设施建设，经营性资产提升改造，增加农产品销售量，提升农特产品销售收入，增加农户收入。	
	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	完成值
	权重

	
	产出指标
	数量指标
	建立冰川彩林科普文创馆、阿拉吉集市
	＝
	2
	项
	100.00%
	30

	
	
	时效指标
	完成期限
	≤
	1
	年
	100.00%
	30

	
	效益指标
	社会效益指标
	扩大农产品销售，提升农特产品知名度，增加老百姓销售收入
	≥
	90
	%
	100.00%
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	满意度达到90%
	≥
	90
	%
	100.00%
	10



二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效评价，及时发现项目实施中存在的薄弱环节，总结推广好的经验和做法，进一步规范项目管理。
（2） 预设问题及评价重点。
1.长效机制建立情况。项目实施单位是否已建立项目实施管理制度等。
2.项目实施程序严密性。建设项目的招投标资料是否完整、真实，有无弄虚作假套取财政资金等问题。
3.资金拨付和使用的合规性。是否按国库集中支付规定办理资金拨付手续；是否不按时拨付，造成滞留资金积压；资金是否专款专用，是否随意变更项目内容及地点；是否遵守《现金管理暂行条例》规定；是否有挤古、挪用、截留等违纪违规等问题。
4.信息的公开透明度。项目资金管理单位的公开公示情况。
5.财务管理和会计核算规范性。财务核算是否符合《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等要求、是否符合基本建设财务管理和会计制度规定。
6.项目实施单位绩效自评情况。项目实施单位是否严格按照预算绩效管理规定开展绩效自评。
（三）评价选点。
地点黑水县芦花镇泽盖村
（四）评价方法。
1.现场咨询。
2.实施单位自评，形成完整自评资料。
（五）评价组织。
评价组人员由相关业务股室和项目单位代表组成，评价小组以检查账目、资料、电话核实等形式开展了现场评价。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。决策程序：黑水县农产品销售体系提升项目（二期）的设立以及调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。
规划论证：黑水县农产品销售体系提升项目（二期）在规划论证符合中、省、州要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
资金投向：黑水县农产品销售体系提升项目（二期）资金是与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节，能够利用好资金。
2.项目管理。
制度办法：我单位此项目制度办法体系健全、要素完备。资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
分配管理：黑水县农产品销售体系提升项目（二期）资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
绩效监管:我单位明确要求黑水县农产品销售体系提升项目（二期）的“事前评估”、“事中监控”、“事后评价”，层层把控，对相关人员进行绩效业务培训，使人人“懂理念、会分析”。全面科学管理项目，避免偏离轨道造成的损耗成本、影响质量、效率低下。“花钱必问效，无效必问责”，该局将绩效理念融入预算编制、执行、监督全过程，抓好项目效益是否提升的“落脚点”，发挥绩效评价导向作用，确保被评价单位把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，力求项目效益提升。。
3.项目实施。
预算执行:项目预算资金135.37万元，支付135.37万元。
资金使用:项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
目标完成：黑水县农产品销售体系提升项目（二期）资金内容与具体实施内容相符的、申报目标是合理可行。项目运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面均取得良好成果，预算绩效实现全覆盖。截止2023年底完成项目资金拨付。
完成时效：资金项目按照目标任务已于2023年底完成。
（二）专用指标绩效分析。
项目验收：黑水县农产品销售体系提升项目（二期）已完成项目验收，出具项目相关验收报告。
功能实现：黑水县农产品销售体系提升项目（二期）资金分配均衡公平，资金实际支持对象符合管理要求，项目用途合规性、程序合规性、标准合规性
后续管护:该项目完成后建立了明确的责任制度，确保每个环节都有专人负责。通过宣传和教育活动提高公众对项目管护的认识和参与度,以提高管理效率和质量。确保项目的长期效益和持续运行，提高项目的整体价值和社会的整体福利。
（三）个性指标绩效分析
社会效益：通过健全销售体系，推动县域农业产业提速发展、带动农业人口就业。指标分值5分，自评得分4分。
经济效益：附近群众可以通过在农产品展销中心开展农产品、文旅产品销售直接获得经济收入。
生态效益：通过对农产品销售反馈的信息，引导更多的群众、企业开展生态种养和生态加工，使群众形成发展生态产业的观念，从而不断扩大生态种养规模。
四、评价结论
通过汇总、整理、分析黑水县农产品销售体系提升项目（二期）绩效评价指标体系，绩效目标基本实现。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638]    无

附表：
1. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表



黑水县供销合作社联合社
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附表1
	专项预算项目绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	黑水县农产品销售体系提升项目（二期）

	预算单位
	黑水县供销社联合社

	项目类型
	项目类

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	

	
	绩效分配方式
	£因素法
	£项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2023年

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	135.37

	
	      其中：财政拨款
	135.37

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	有效加快县域农特产品商品化进程，拓宽群众就业增收渠道，推进农业农村现代化，增强县域经济发展动力。

	绩效指标（90分）
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	[bookmark: _GoBack]建立冰川彩林科普文创馆、阿拉吉集市
	＝
	2
	项
	30
	30

	
	
	时效指标
	完成期限
	≤
	1
	年
	30
	30

	
	效益指标
	社会效益指标
	扩大农产品销售，提升农特产品知名度，增加老百姓销售收入
	≥
	90
	%
	20
	20

	
	满意度指标
	满意度指标
	满意度达到90%
	≥
	90
	%
	10
	10
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