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黑水县乡村振兴局

关于2022年度衔接资金项目支出绩效

自评报告

县财政局：
根据《黑水县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》，现将我县2022年衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效评价自评如下：

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2022年申报衔接资金项目所需资金17567万元，匹配衔接资金17567万元，资金匹配率100%。衔接资金项目均来源于项目库子系统。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。项目主要为巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴有关建设任务。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。绩效目标设置主要从产出指标、数量指标、成本指标、效益指标、满意度指标方面进行设置。项目实施进度均按照申报的绩效指标有序运行。
(三) 项目资金申报相符性。

评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022计划使用衔接资金1.7亿元。

2.资金到位。到位衔接资金17567万元，其中：中央级衔接资金到位12052万元，省级衔接资金到位4804万元，州级衔接资金到位711万元。

3.资金使用。截止统计时2022年衔接资金支出率已达97%，剩余资金为工程质保金。资金支付流程延续使用原财政专项扶贫资金管理办法严格实行县级报账制。
(二) 项目财务管理情况。

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
(三) 项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。成立了项目工作专班，由县主要领导任组长，其余行业部门和各乡镇人民政府任成员的工作组织架构。项目由县乡村振兴局编制年度实施方案报县人民政府审定，审定后印发全县，业主单位收到批复后开展项目设计、招标、施工、决算等工作。

2.项目管理情况。衔接资金项目均严格按照《四川省政府采购法》《招投标法》进行项目招标采购，基础设施建设项目均严格落实发改部门核准，采购项目由项目业主将实施方案报政府审核后报财政财管部门核准进行采购。

3.项目监管情况。我县在2022年衔接资金项目调度过程中采用周会上、月调度、季通报程序进行项目督导，通报结果上报县目督中心纳入对部门的年底考核。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止项目评价之日，我县2022年衔接资金共安排使用到63个项目上，项目均完成项目资金支付。项目实施流程合规，资金支付、结余调整均符合管理要求。

（二）项目效益情况。

通过实施产业项目，完善利益机制链接，促进农民增收。一是发展产业促增收，农户通过自行种植生态蔬菜、特色水果增加自身收入，同时通过土地流转收取土地租金，劳务务工等方式增加自身收入。二是技术帮扶促增收，通过开展新型职业农民培训、举办培训班等方式，提高农户种养技术能力，增强生产能力，提升产量，增加收入。三是发展集体经济促增收，通过项目建设壮大村集体经济，发展牦牛、生猪等养殖产业，增加农民分红收益。四是实施到户产业促增收，购买藏香猪、凤尾鸡、牛、羊等牲畜直接发放到贫困户，直接增加农户收益。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1.项目前期开展缓慢，导致项目推进慢，资金支付慢。

2.利益链接机制不够健全。
（二）相关建议。

1.继续加大资金投入力度。

2.衔接资金项目管理费1%提取比例不能满足项目建设实际要求，故建议提高项目管理费提取比例。

          黑水县乡村振兴局

           2023年6月20日
