黑水县经济商务和信息化局项目支出绩效自评报告

（10KV石马线、奶垭线电力线路改迁工程等四个打捆项目）

一、项目概况

（1）黑水县 2019 年解决农户新建房屋电力接入项目工程。本工程涉及到黑水县11个乡镇、20个村，共58户无电户及集体经济的电力接入。其中“黑水县2019年藏区新居新建房屋电力接入”无电户15户、“黑水县2019 年藏区新居其他贫困户重建任务”电力接入11户、“黑水县2019年地灾搬迁新建房屋”电力接入22户、其他无电户接入7户、集体经济接入3户。用户附近均有国网已建高低压线路，大部分可直接新建下户线后安装智能电表，局部需延伸低压线路至用户末端，沙石多乡银真村从原10kV石乃线新建10kV线路后，新建S13-100kVA变压器1台，新建柱上断路1台，然后沿墙架设低压线路至用户末端。新建10kV线路导线采用JKLYJ-10-70，低压线路采用JKLYJ-1-70，下户线采用JKLYJ-1-25。

（2）黑水县三达古村电网接入工程。该项目位于二道桥电厂闸首厂区内，在本次施工中只涉及35KV 400KVA成套厢式变电站基础制作施工以及厢式变电站安装和电缆连接。

（3）10kV石马线、奶娅线电力线路迁改工程。新建10kV线路全长5.6km，其中:新建电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZR,Z 长度5.6km;新建电缆通道长5.01km，其中：新建直埋通道5.01km，直埋敷设电缆采用穿碳素波纹管的敷设方式。新建10kV电缆分支箱14台，安装10kV隔离开关1台，安装10kV柱上开关1台。新建10kV线路全长0.8km其中:新建电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZR,Z 长度0.8km;新建电缆通道长0.731km，其中：直埋通道0.731km，直埋敷设电缆采用穿碳素波纹管的敷设方式。新建10kV电缆分支箱1台，安装10kV隔离开关2台，安装10kV柱上开关1台。甲足村新建400kVA箱式变压器1台。甲足村沿河区域新建低压线路1.8公里，其中：新建低压电力电缆0.4kV,YJV,70,4,ZR,Z长度0.8km;新建入户电缆YJV22-1kV-2*16长度1km，新建电缆直埋通道1.05公里，直埋敷设电缆采用穿碳素波纹管的敷设方式。新建低压电缆分支箱6台（1进6出）。
（4）阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35kV用电项目线路新建工程。新建线路起于35kV芦石线26#杆“T”接，经35kV断路器后架空引下，新建35kV电缆沿新建直埋通道敷设至嘎尔庄园地块内35kV简易变电站，经35kV简易变电站降压后，新建10kV电缆沿新建直埋通道敷设依次接通新建10kV箱变。新建35kV电缆水平路径长约0.4km，新建10kV电缆水平路径长约0.62km。
项目资金申报及批复情况。

黑水县 2019 年解决农户新建房屋电力接入项目工程和黑水县三达古村电网接入工程。以上两个项目根据黑水县财政局《关于下达2019年县级财政专项扶贫资金的通知》（黑财农〔2019〕97号）文件，下达资金210万元。
（2）10kV石马线、奶娅线电力线路迁改工程和阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35kV用电项目线路新建工程。根据黑水县经济商务和信息化局《关于阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35KV项目的请示》（黑经商信〔2019〕20号）文件，黑水县财政局《下达2019年土地指标跨省域调剂收入安排支出预算的通知》（黑财投〔2019〕15号）下达资金405.80万元，但该笔资金于2020年初收回。根据黑水县经济商务和信息化局《关于解决嘎尔庄园35KV项目和10KV石马线、奶垭线电力线路迁改工程项目资金的请示》（黑经商信〔2020〕36号），以上项目由县级财政资金统筹1000万元。
项目绩效目标。

（1）黑水县 2019 年解决农户新建房屋电力接入项目工程。通过本项目加强黑水县农村电网升级改造，完善线路、提升用电质量，解决农户新建房屋生活用电问题，改善地区生存环境，促进地区经济发展，实现贫困户稳定增收，助推黑水县脱贫“摘帽”进程。

（2）黑水县三达古村电网接入工程。黑水县芦花镇三达古村因处于达古冰山景区内一直未进行农网改造，该村村民生产生活用电依靠一装机125KW的小水电（三达古电站）供电，孤网运行。三达古电站建设于1982年，现已经设备老化，发电机出力不足，尤其是冬季，无法满足用电需求。三达古村电网接入工程的建设将极大满足村民的用电需求、增加村民幸福度等重要意义。
（3）10kV石马线、奶娅线电力线路迁改工程。黑水县奶子沟景区内电力设施架空线有碍观瞻，一直以来游客反应强烈，对奶子沟景区旅游发展极为不利。该项目的建设更好的开发奶子沟彩林的旅游资源，拉动我县经济的发展。
（4）阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35kV用电项目线路新建工程。本项目是推动黑水县旅游资源发展的重要手段之一。依托黑水县的天然旅游资源背景及项目开发方的藏文化旅游项目既往成功开发经验和项目建设能力，通过双方的有效运作，能有效推进黑水县旅游资源的开发建设。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。以上四个项目资金计划为1210万元，资金到位率和及时率为100%。

2、资金使用。2019年11月拨付黑水县2019年解决农户新建房屋电力接入项目（勘察设计费、可研费）7.6万元、拨付黑水县三达古村电网接入工程进度款102.09万元。12月拨付黑水县三达古村电网接入工程勘察设计费5.23万元、黑水县三达古村电网接入工程39.70万元。
（二）项目财务管理情况。

我局严格按照相关文件的使用范围，管好用好该笔资金，不得擅自挪用，并按项目要求按时上报项目工程计划和进度。

项目组织实施情况。

严格按照项目招投标程序实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。以上四个项目截止目前已经拨款154.62万元。
（二）目标质量完成情况。

黑水县2019年解决农户新建房屋电力接入项目工程和黑水县三达古村电网接入工程已经完工。10kV石马线、奶娅线电力线路迁改工程和阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35kV用电项目线路新建工程已经完成工程量的90%。
（三）目标进度完成情况。

黑水县2019年解决农户新建房屋电力接入项目工程和黑水县三达古村电网接入工程已经完工，达到预期目标。10kV石马线、奶娅线电力线路迁改工程和阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35kV用电项目线路新建工程正在紧张施工中，力争8月底完工。
四、项目效益情况

黑水县2019年解决农户新建房屋电力接入项目工程解决了58户无电户及集体经济的电力接入。黑水县三达古村电网接入工程已经建设35/10kV箱变1座，有效保障电力的稳定性，解决三达古村村民安全用电。
五、问题及建议

（一）存在的问题。

10kV石马线、奶娅线电力线路迁改工程和阿坝州嘎尔旅游文化发展有限公司嘎尔庄园35kV用电项目线路新建工程因汛期降水量较大，泥石流频发，影响项目进度。
相关建议。

  无。
