黑水县经济商务和信息化局项目支出绩效自评报告

（黑水县2018年无电户电力接入项目）

一、项目概况

黑水县无电户电力接入工程项目，建成将解决全县将解决全县17个乡镇126个村246户修建房屋无电户和8个乡镇13个村28户村集体经济电力接入问题。新建10KV线路全长12km，100kVA变压器20台，低压线路32km，户表共274支。
项目资金申报及批复情况。

根据阿州财农[2019]14号，下达黑水县无电户电力接入工程项目1200万元。
（二）项目绩效目标。

黑水县2018年无电户电力接入项目的建成，将解决2018年无电户用电难问题，加快脱贫步伐。
（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位情况。2019年7月下达至财政局农财股黑水县无电户电力接入工程项目1200万元。资金到位率和及时率为100%。

2、资金使用。2019年7月12日，拨付该项目工程进度款350.96万元（280.76万元拨付至公司基本账户，70.2万元拨付到农民工账户）。2019年9月9日，拨付该项目工程进度款327.80万元（257.60万元拨付至公司基本账户，70.20万元拨付到农民工账户）。2019年12月12日，拨付该项目工程进度款148.65万元（141.75万元拨付至公司基本账户，6.90万元拨付到农民工账户）；项目可研费4.24万元，项目设计费27.73万元。
（二）项目财务管理情况。

我局严格按照相关文件的使用范围，管好用好该笔资金，不得擅自挪用，并按项目要求按时上报项目工程计划和进度。

项目组织实施情况。

严格按照项目招投标程序实施。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况。该项目截止目前已经支付859.37万元。现目前正在进行项目财务结算。
（二）目标质量完成情况。

该项目于2019年12月2日已基本完成施工内容。

（三）目标进度完成情况。

该项目已完成审计，下一步完成财务决算。

四、项目效益情况

该项目建成后，有效解决当地群众无电的情况。

五、问题及建议

（一）存在的问题。

项目工程款已支付约80%，施工单位对施工资料收集、整理归档重视度不够，导致项目竣工、结算等工作滞后。
相关建议。

 无。
