专项预算项目支出绩效自评报告

(2022年烈士陵园新建陈列馆项目)

一、项目概况

项目名称：2022年烈士陵园新建陈列馆项目，实施地点:黑水县芦花镇，工程立项批准文号：黑公资磋商（2022）33号，资金来源：行业类专项资金和县级配套资金，工程内容：设计图纸及清单内容。建设内容及规模：新建陈列馆一栋，建筑面积309.06平方米，配套建设旅游步道、围墙、给排水管道、强弱电管线等室外附属设施。
（一）项目资金申报及批复情况。
阿州财社（2022）52号《四川省财政厅关于下达2022年省级财政优抚安置事业单位补助资金的通知》（川财社（2022）15号）省级补助资金60万元，黑退役军人（2022）5号黑水县退役军人事务局关于解决烈士陵园新建陈列馆项目建设资金的请示解决缺口存量资金100万元。
（二） 项目绩效目标。新建2022年烈士陵园新建陈列馆一幢，开工时间2022年9月1号，完工时间2022年11月5号。
(三) 项目资金申报相符性。项目申报内容与实施相符，根据黑发行审[2022]63号黑水县发展和改革局关于黑水县烈士陵园新建陈列馆项目可行性研究报告的批复申报目标可行。
二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。阿州财社（2022）52号《四川省财政厅关于下达2022年省级财政优抚安置事业单位补助资金的通知》（川财社（2022）15号）省级补助资金60万元，黑退役军人（2022）5号黑水县退役军人事务局关于解决烈士陵园新建陈列馆项目建设资金的请示解决缺口存量资金100万元。
2.资金使用。截止2022年12月31日支付项目前期及工程款1,383,173.58元,其中:工程款1,159,610.58元,前期费用223,563.00元,资金支付及时、合理、合规合法。其中：省级专项资金支付600,000.00元，县级存量资金支付783,173.58元。
(二) 项目财务管理情况。

对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范等。
(三) 项目组织实施情况。

该项目通过项目前期申报、立项、财评、可研、设计、勘察、评审等一系列，发改局立项审批，再进行项目采购，通过公开招投标方式，确定中标通知书，线上线下签订合同书，然后施工单位进场施工，监理现场监督及单位技术人员及分管领导、主要领导现场督促、督导直至项目完工。
三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

2022年烈士陵园新建陈列馆项目，开工时间2022年9月1日，完工时间2022年11月5日，按时按质按项目计划节点完成项目计划目标。

项目效益情况。

黑水县烈士陵园内部新建陈列馆项目，是我县革命烈士陵园作为褒扬烈士祭奠英烈传承革命英雄主义精神，弘扬爱国主义教育基地，使烈士纪念设施形成庄严、肃穆、优美的环境和气氛，为社会提供良好的瞻仰和教育场所。一是讴歌党的光辉历程、振奋和弘扬中华民族精神的需要；二是充分保护和合理利用历史文物资源的需要；三是在多民族地区建设爱国主义教育基地的需要；四是黑水县烈士纪念馆建设是凝聚民心，推动黑水县经济跨越式发展的需要；五是黑水县烈士陈列馆建设是推动黑水县三个文明建设，构建和谐社会的需要；六是城市景观功能与烈士陵园的纪念意义相结合的需要。社会效益：人民满意度95%以上。
四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

（二）相关建议。

因地方财力有限，望上级部门加大资金投入力度，2023年实施的陈列馆内部展陈项目，资金缺口较大。
