2021年黑水县瓦钵梁子乡人民政府
新型冠状病毒疫情防控工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
新冠疫情爆发以来，党中央、国务院高度重视，习近平总书记作出重要指示，要求把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，必须引起高度重视，全力做好防控工作。黑水县深入贯彻落实中央、省、州疫情防控工作决策部署，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，始终将疫情防控作为最重要工作来抓，全力以赴打好疫情防控的人民战、总体战、阻击战。为积极应对疫情，坚持“急事急办、特事特办”的原则，迅速落实防疫资金保障，确保组织领导、工作机制、人员队伍、经费保障、物资储备到位。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
	黑水县瓦钵梁子乡人民政府新型冠状病毒疫情防控工作经费项目支出绩效目标完成情况表
(2021年度)

	项目名称
	新型冠状病毒疫情防控工作经费项目

	预算单位
	黑水县瓦钵梁子乡人民政府

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	2.79万元
	执行数:
	0.23万元

	
	其中-财政拨款:
	2.79万元
	其中-财政拨款:
	0.23万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	保时保质完成项目建设并投入使用
	目标已完成

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	质量指标
	建设质量达标率
建设标准
	100%

	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	按期完成率
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	发现疫情报告及时率（%）

	100%
	100%

	
	项目完成指标
	成本指标
	建设资金投入
	2.79万元
	0.23万元

	
	项目完成指标
	数量指标
	购买口罩个数
	1140个
	1140个

	
	效益指标
	社会效益指标
	防疫物资保障充足率（%）

	100%
	100%

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	居民对疫情防控工作的满意度（%）

	100%
	100%




（二）绩效分析
1、项目决策
坚持常态化防控，严防疫情反弹。在前期疫情防控取得阶段性成果的基础上，适时将总体防控策略调整为“外防输入、内防反弹”，坚持思想不松、机制不变、队伍不散，推动防控工作由应急性超常规防控向常态化防控转变。
窗体底端
一是在疫情防控的特殊时期，合规、公平使用疫情防控资金和财税政策，确保资金用在“刀刃”上，提高疫情防控资金使用效益，检验疫情防控资金是否实现经济性、效率性、效益性和公平性，确保财政资金不但拨得快，更要投得准、管得住、用得好、效益高。
二是通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。
三是全面了新冠疫情防控资金覆盖项目的进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于预算单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。
2、项目管理
资金分配管理的科学合理性，项目、资金管理的科学规范性合理，建立管理措施，加强建设过程管理，加强项目投资管理，加强项目质量管理，加强项目进度管理，加强资金管理。
[bookmark: _GoBack]3、项目绩效
项目于2021年3月完工,项目预算投资2.79万元，实际支出为0.23万元，该项目不直接产生经济效益，通过项目实施，加大疫情防控的宣传，确保人民群众的身心健康，使疫情的扩散得到了有效的控制，为全乡疫情工作提供保障。因此，该项目有非常好的社会效益。
3、 存在主要问题
预算编制不精准，本部门支出预算资金的安排及使用上有不可预见性。
4、 相关措施建议
一是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕财政项目计划安排，合理使用财政资金，让财政监督职责发挥作用。
二是建立长效机制。把绩效评价作为部门内控的日常工作，建立绩效评价管理工作考核长效机制。科学设定绩效目标，加强预算执行管理。


