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黑水县晴朗乡人民政府关于热水塘牧场道路维修项目绩效自评的报告

县财政局：

为进一步加强我乡预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用率，根据《黑水县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（黑财〔2023〕105号）精神要求，结合实际情况，开展2022年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，成立以乡党委书记为组长，财务分管领导为副组长，财务相关工作人员和项目相关工作人员为成员的支出绩效评价工作组，现将工作情况总结如下：

一、项目概况
介绍项目基本情况，重点说明以下内容:

项目资金申报及批复情况。

项目名称：热水塘牧场道路维修项目。

项目概况：热水塘辖区内重要“草山药山”及自然温泉地，热水塘牧场道路是麻窝牧场及农牧民上山采药必经道路，因年久失修，路基损害严重，道路多处坑洼、沿路河道堵塞、存在较大安全隐患，需及时进行维修。主要维修内容为牧场道路路基夯实3.2公里的道路坑洞填埋压实、河道疏浚、排水沟疏导等方面。热水塘牧场道路维修费用8000元。按照黑财预[2022]008-124号文件及财政局工作通知建库，下达资金。
（二）项目绩效目标。

计划实现的具体绩效目标：一是调研村庄民俗及历史文化，打造生态与历史文化特色村庄依托传统历史文化和现代革命史的丰富资源、以及三洄河独特的自然条件，在生态旅游与历史文化传统教育方面打造当地革命传统教育与生态旅游相结合的旅游教育圣地。二是着眼解决主要矛盾，理清发展思路 利用“互联网+”以及大数据，以红星村为典型，集中连片改善村容村貌，完善旅游元素，打造基础优越、特色明显、环境优美、和谐安定、宜居宜业宜游的新型美丽乡村，实现全镇域生态文化旅游模式，大力推进美丽乡村建设。
项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

说明该项目资金计划及截止评价时点实际到8000元整，资金渠道：资金来源为黑财预[2022]008-124号。该项资金于2022年7月21日到位8000元，资金到位及时。

资金使用。

截止评价时点项目资金的实际支出8000元。支付率100%。
(二) 项目财务管理情况。

该项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付有完整的审批程序和手续;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。 
(三) 项目组织实施情况。

该项目该项目负责相关工作经办人员、分管领导按照工作文件要求进行采购，村民委员会参与，经镇主要领导同意后实施。资金拨付经镇党委决议，同意并拨付。
三、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

该项目累计下达8000元，截止2022年，于2022年8月9日支付8000元，支付项目款。进度计划、成本控制目标的实现程度自评良好。

（二）项目效益情况。
我单位完成了2022年初设定的产出指标任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%，验收合格率达到100%，项目正常使用率达到100%。 

2.效益指标完成情况分析。 

我单位较好地完成年初设定的工作任务，该项项目得到有序开展。羊茸村是省级乡村振兴重点帮扶村，该项目实施将打造黑水县的旅游景点，完善基础设施。

3.满意度指标完成情况分析。 

自2022年以来，我单位对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度≥95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。 

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分98分。
四、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

（二）相关建议。

无
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