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黑水县晴朗乡人民政府关于2022年安全饮水巩固提升项目绩效自评的报告

县财政局：

为进一步加强我乡预算绩效管理，着力提升财政资源配置效率和使用率，根据《黑水县财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（黑财〔2023〕105号）精神要求，结合实际情况，开展2022年财政支出（基本支出和项目支出）绩效评价工作，成立以乡党委书记为组长，财务分管领导为副组长，财务相关工作人员和项目相关工作人员为成员的支出绩效评价工作组，现将工作情况总结如下：

一、项目概况
项目名称：晴朗乡2022年安全饮水巩固提升项目

主管单位：黑水县水务局

建设单位：晴朗乡人民政府

项目地点：黑水县晴朗乡

项目投资：总投资174.12万元，其中第一部分直接工程费156万元，资金来源为2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（仅作为政府采购项目投资资金，不能作为其他费用支出）。第二部分其他费用18.12万元，以实际支出为准。

（一）项目资金申报及批复情况。

《晴朗乡2022年安全饮水巩固提升项目》申报资金156万元，156万资金由县人民政府对其进行批复，批复资金156万元（文号：阿州财农（2022）8号），资金来源于省级涉农整合资金资金。该项目符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。

项目主要建设内容：新建蓄水池3座，安装管道9Km。

项目资金申报相符性。

本工程为晴朗乡2022年安全饮水巩固提升项目。通过本工程的建设，合理选用新水源、布局给水管网，建设饮水设施，从而解决黑水县红星村、日格老村、俄多组居民饮水问题，并且使得自来水普及率达到100%。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。

该项目截止评价时点实际到位资金108.6793万元，资金到位率100%、资金到位及时。

  2.资金使用。

该项目截止评价时点项目资金的实际支出为105.530328万元，主要支出为项目基建等。支出标准严格按照招投标签订合同及审计金额进行支出，现已资金拨付总资金的100%。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

(二) 项目财务管理情况。

项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

(三) 项目组织实施情况。

1.成立项目建设领导小组。项目区职能机构按照规划领导体系、项目执行体系和技术支撑体系设置。乡党委政府成立“晴朗乡2022年安全饮水巩固提升项目”领导小组，专门负责推进项目的实施，协调推进项目建设，保证群众的知情权、参与权、监督权，确保工程质量。
2.成立项目实施小组。为确保项目顺利实施，成立项目实施小组，本项目由晴朗乡人民政府负责，为责任主体，负责项目建设日常管理工作；为推进生产道路建设，确保项目按期保质保量完成，特成立项目推进工作组，推进组下设项目资料组。

（四）项目管理

（1）“四制”管理模式

业主负责制。项目业主对项目的立项、上报、筹建、建设等全过程负责，是项目建设的直接组织者和实施者，负责项目建设的规模、投资总额、建设工期、工程质量全过程管理。根据工程规模和特点，负责招标优选施工单位、监理单位，实行合同管理；建立健全施工质量检查体系和管理制度，加强现场协调和组织验收工作。

招投标制。根据《招投标法》和《四川省建设招投标管理条例》，结合项目的特点，采取公开招标或邀请招标，选择有实力的公司作为该项目的施工单位，业主与施工单位签定施工承包合同。子项目中根据实际情况采取以工代赈方式实施。

项目监理、监督制。按照相关要求，涉及财政资金部分由项目业主选择具有资质的监理部门为项目建设的监理单位，并签定监理委托合同，明确监理单位的责任与义务，按照合同控制建设的投资、工期、质量，并协调有关方面的关系。从施工合同的签定到实施，从主要原材料、设备的购置到使用安装，从施工的每个环节到阶段工程质量的验收，从阶段进度付款到竣工结算，进行全过程监理，实行施工质量一票否决制，确保工程的建设质量。

项目公示制。项目实施单位通过在项目区设立公示牌、公示栏等形式，公布项目和资金有关内容，以接受项目区农民群众和社会监督的制度。承担项目实施和竣工验收阶段的公示，指导和监督项目乡镇、村组做好项目申报、实施和竣工验收三个阶段的公示。

（2）质量管理

为确保工程建设质量，根据不同工程的特点和其它工程建设管理经验，制定从工程规划、设计、施工、竣工、验收全过程的质量和进度保证措施。建议选派有经验的技术人员到施工现场做技术指导，邀请当地受益村民代表参加质量监督，确保工程建设质量。质保期为一年。项目验收工作由乡人民政府组织，本项目工程涉及的县级相关部门共同参与项目工程验收。关于道路工程质量验收机构主要以业主及交通部门为主，水利工程质量验收机构主要以业主及水利部门为主，必要时可委托专业质量检测机构进行质量检测。

（3）安全管理

建立健全安全管理的组织机构和各规章制度，并严格执行。对于园区内的施工道路，应设置专人负责交通秩序维护，加强对通行车辆、行人的安全管理，确保施工、交通安全；在施工路段的两端应竖立显示正在施工的警告标志。标志应鲜明、醒目。通车路段的路面应经常清扫干净，防止车辆碾飞土石伤人或雨后泥泞影响车通行；加强宣传活动，统一思想，增强文明施工和加强现场管理的自觉性；结合本工程实际情况，在项目部及各负责人中明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相应规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

（4）资金管理

实行专人管理、专账核算、专款专用。凡是规定要求县级报账制的财政支农项目，要严格资金报账手续，规范资金报账程序，完善资金报账资料，及时拨付资金，加快支农资金支出进度。

严格按照《四川省乡村振兴转移支付资金管理办法》（川财农〔2019〕45号）等资金管理办法要求，切实加强项目资金管理，加快工程进度，强化工程质量。工程付款按合同约定的工程进度付款方式拨付。建设单位每次申请资金时，要填写《项目资金拨付申请》，经项目监理人员、经办人员、分管领导、项目法人单位负责人审签后，方能拨付。

根据中省财政支农政策和有关制度，建立支农资金运行管理的长效机制，规范资金管理行为，确保资金安全有效使用。一是创新民办公助方式推进支农项目建设机制。省财政厅规定以民办公助方式建设的支农项目，要做好宣传，充分体现农民自愿、农民主体、竞争立项、公开透明的原则。二是创新农民利益联结机制。在农业产业经营项目中，要按照上级有关政策，突出资金支持主体，大力推进“两个带动”。农民能自主建设的产业化项目尽量让农民自己建设，由龙头企业或业主建设的产业化项目一定要与农户或农民专业合作社签订利益共享协议，财政资金要兑现给受益农户或农民专业合作社，不能直接拨付给龙头企业或业主。三是创新支农项目建后管护机制。按照“谁投资、谁受益，谁所有、谁管护”的原则，积极探索将财政性投入形成的资产转化为农民生产经营资本的实现方式，增加农民财产性收入，让项目发挥长期效益，让农民持续受益。

工程预算由县财政局负责评审；纪委、监察、审计等部门要提前介入，切实加强监督检查；县审计局要按照规定进行工程决算审计，并出具审计报告。

对本次项目建设的建设内容、地点、投资构成、补助标准和使用情况在当地进行公示，接受群众监督。

总之，根据制定的资金管理办法，严格项目资金使用管理，保障资金安全，确保工程顺利实施和效益发挥。建立健全工程建设、运行管理和财务管理等各项规章制度。

（5）竣工验收

项目各单项工程竣工后，质量符合要求，能够正常使用，作出总决算，由审计部门进行竣工决算审计，并且中间验收合格，或中间验收时发现的问题已整改合格，且管理条件已经具备，在通过竣工决算审计后，申请进行项目竣工验收。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

建设内容：项目主要建设内容：新建蓄水池3座，安装管道9Km。
完成情况：项目已保质保量完成。
2.效益指标完成情况分析。

项目建设地晴朗乡日格老村、吉布村当地干部群众的积极响应，人力，物力、财力的各方协调，以及加上地方资源的丰富，建设本项目在施工工艺不难等相关因素下，相对比较容易。并且，既能满足人们的生活需求，同时能提高当地群众抵御自然灾害的能力，增加群众的经济收入，提高生活水平，完善基本设施功能，加快经济的发展等。建设本项目是具有很强的可行性的。

3.满意度指标完成情况分析。

项目已完成，都已达到绩效指标。
三、问题及建议

(一) 存在的问题。

无

相关建议。

无
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