 附件9：

项目支出绩效自评报告
（2020年地质灾害综合防治体系县级存量资金）

1、 项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。根据《黑水县自然资源局关于解决地质灾害项目资金的请示》（黑自然资函[2020]163号）收到黑水县2020年地质灾害综合防治体系县级安排存量资金341万元,其中避险搬迁28万元，应急排危33万元，工程治理项目280万元。
（二）项目绩效目标。
1.工程治理。沙石多乡甲足村安置点泥石流，2019年6月部分防护堤损坏，需开展补充修复，建设内容为：对水毁防护堤段采用防护堤全断面修复＋护脚（增补），沟道设置防冲肋槛；人形栈道修复。建设地点：沙石多乡甲足村。
2.应急排危。瓦钵乡曲瓦村应急排危清淤修复工程，建设内容：清淤修复；建设地点：瓦钵乡曲瓦村。
3.避险搬迁。2019年全县实施完后避险搬迁任务8处。
（3） 项目资金申报相符性。
该项目申报内容与具体实施内容基本相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
	（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。根据《黑水县自然资源局关于解决地质灾害项目资金的请示》（黑自然资函[2020]163号）收到黑水县2020年地质灾害综合防治体系县级安排存量资金341万元,其中避险搬迁28万元，应急排危33万元，工程治理项目280万元。
2．资金使用。
该项目支付工程结算审计费0.3万元，方案编制费3万元，瓦钵乡曲瓦村应急排危清淤修复工程款29.48万元；沙石多乡甲足村安置点泥石流水土保持方案编制费5万元，河势稳定分析费5万元，监理费9.2万元，勘察设计费18万元，工程款209.25万元，合计支付279.23万元。
（二） 项目财务管理情况。
贯彻执行国家和各级财政部门的有关法律法规和方针政策，做好项目财务管理工作，加强工程项目资金的预算控制、监督分析和考核评价，及时处理账务，依法合规使用建设资金，县财政局全程监控工程进度和资金使用情况。
（4） [bookmark: _Toc17721][bookmark: _Toc29451][bookmark: _Toc8671][bookmark: _Toc29708]项目组织实施情况。
1. 沙石多乡甲足村安置点泥石流，2019年4月开工，6月完工。
2. 瓦钵乡曲瓦村应急排危清淤修复工程，2019年8月开工，9月完工。
3. 避险搬迁，2019年完成避险搬迁8户，资金暂未兑付。
四、项目绩效情况	
（一）项目完成情况。
完成地质灾害隐患点工程治理1处；完成地质灾害应急排危1处；完成避险搬迁8户，资金暂未兑付。
（二）项目效益情况。
[bookmark: _GoBack]黑水县2020年度地质灾害综合防治体系建设项目，已全部完成，共投入财政存量资金279.23万元 ，取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，得到了人民群众的高度评价。
五、问题及建议
（一）存在的问题。
1.地质灾害治理工程属防灾抢险工程，需抢时间、赶季节，建议简化相关程序，缩短审查时间；2.黑水县属地质灾害易发区和多发区，地质灾害防治任务重、压力大。建议县财政设立地质灾害防治专项资金。凡涉及地质灾害防治的财政资金由县自然资源部门专帐管理，一个口子支出；3.排危除险项目资金单笔支出金额较小，但点多面广，监督和管理难度相对较大，今后应加强和规范应急处置资金的支出管理，确保资金使用方向和使用效益。
（2） 相关建议。
无


