地质灾害综合防治体系建设项目资金

绩效自评报告

（阿州财资环[2020]25号）

一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。

按照阿州国土资发〔2020〕1号、《阿坝州自然资源局关于下达2020年第一批地质灾害综合防治体系建设项目任务书的通知》阿州自然资发〔2020〕63号及《阿坝州自然资源局关于下达2020年度第二批地质灾害综合防治体系建设补助资金（中央）项目任务书的通知》〔2020〕116号文件安排，州财政局共下拨黑水县地质灾害综合防治体系建设项目资金1130.76万元，其中避险搬迁项目1008万元，地质灾害群测群防122.76万元。

（二）绩效目标。

数量指标：2020年第一批、第二批地质灾害综合防治体系建设项目完成地质灾害专业监测预警341处，完成地质灾害避险搬迁任务252户，落实开展地质灾害巡排查作业单位1个，地质灾害隐患点培训及演练覆盖率达到90%，完成规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率达到95%；

时效指标：按时编制并启动2020年度实施方案达到100%；

经济效益指标：地质灾害预警预报能力较过去五年有提升，地质灾害隐患识别能力较过去五年有提高，地质灾害应急排危除险及时性较过去五年有提高，治理工程及搬迁避让保护财产1000万元；

社会效益指标：治理工程及搬迁避让保护人数750人，有效核减灾害点数量25处；

服务对象指标：实施区域受益人群满意度达到95%。

项目资金申报相符性。

2020年地质灾害综合防治体系项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行等。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金到位情况。

根据阿州财资环[2020]25号文件已按计划全部落实到位省级项目资金共计到位1130.76万元，其中避险搬迁项目到位1008万元，地质灾害群测群防到位122.76万元。
（二）项目资金实际使用情况。
项目资金严格按计划使用。其中专职监测项目已落实342处专职监测人员，截止目前资金已拨付115.34万元，结存7.42万元；地质灾害避险项目已实施293户，支付资金727.17万元，截止目前结存280.83万元，该项目正在进行拆旧复垦工作，待农户完成拆旧复垦后兑现剩余补助资金。
（三）资金管理情况。

为加强地质灾害防治项目和资金的管理，我县严格按《四川省国土资源厅  四川省财政厅关于全面加强地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理工作的通知》川国土资发〔2017〕84号文件执行，做到了专帐管理、专款专用。
项目组织实施情况。
（一）项目前期工作
一是避险搬迁治理项目按严格按《四川省国土资源厅  四川省财政厅关于全面加强地质灾害综合防治体系建设项目和资金管理工作的通知》川国土资发〔2017〕84号文件执行。
二是我局每年汛期组织汛期驻守督导单位在各乡镇开展地质灾害防治知识宣传培训，且通过校地帮扶，积极主动对接成都理工大学组织监测人员培训，进一步掌握监测方法和履职能力。
（二）项目施工管理
加强了对地质灾害专职监测人员考核，汛期期间每天对监测人员在岗情况进行抽查，对不符合要求的按抽查次数予以扣减监测费用。

三、绩效目标实现情况

黑水县2020年第一批、第二批地质灾害综合防治体系项目，已基本完成，共投入财政资金842.51万元，取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，得到了人民群众的高度评价。
2020年第一批、第二批地质灾害综合防治体系建设项目数量指标：完成地质灾害专业监测预警342处，完成地质灾害避险搬迁任务293户，落实开展地质灾害巡排查作业单位1个，地质灾害隐患点培训及演练覆盖率达到100%，完成规划任务在四川省地质环境管理信息系统填报率达到95%；时效指标：按时编制并启动2020年度实施方案达到100%；经济效益指标：地质灾害预警预报能力较过去五年有提升，地质灾害隐患识别能力较过去五年有提高，地质灾害应急排危除险及时性较过去五年有提高，治理工程及搬迁避让保护财产5860万元；社会效益指标：治理工程及搬迁避让保护人数1172人，有效核减灾害点数量25处；服务对象指标：实施区域受益人群满意度达到98%。

四、问题及建议
（一）监测人员选择难度大。一般情况监测人员均在受威胁对象中就近选取，且需要至少整个主汛期（5-9月份）在家，但是汛期外出务工人员较多，导致部分隐患点只能选择年龄较大、文化较低的人员；（二）监测人员文化素质低我县为民族地区，监测员文化水平参差不齐，差异较大。监测员的文化接受能力差，培训不能达到预期效果，导致监测员的在遇到地质灾害时的应急、反馈能力不足，正确快速处置不到位；（三）地质灾害治理工程属防灾抢险工程，需抢时间、赶季节，建议简化相关程序，缩短审查时间；（四）黑水县属地质灾害易发区和多发区，地质灾害防治任务重、压力大。建议县财政设立地质灾害防治专项资金。凡涉及地质灾害防治的财政资金由县自然资源部门专帐管理，一个口子支出；（五）排危除险项目资金单笔支出金额较小，但点多面广，监督和管理难度相对较大，今后应加强和规范应急处置资金的支出管理，确保资金使用方向和使用效益。
                               黑水县自然资源局
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