2021年黑水县瓦钵梁子乡人民政府
精准扶贫档案归档工作经费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
为了进一步巩固全乡脱贫攻坚的成果，规范脱贫工作档案管理工作。引导全乡驻村工作队聚焦脱贫攻坚、强化责任担当。为巩固脱贫成果提供制度保障，具有重大意义。本项目的建设符合国家经济社会发展规划，项目预算投资4.03万元。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
	黑水县精准扶贫档案归档工作经费项目目标完成情况表
(2021年度)

	项目名称
	精准扶贫档案归档工作经费项目

	预算单位
	黑水县瓦钵梁子乡

	预算执行情况(万元)
	预算数:
	4.03万元
	执行数:
	4.03万元

	
	其中-财政拨款:
	4.03万元
	其中-财政拨款:
	4.03万元

	
	其它资金:
	0
	其它资金:
	

	年度目标完成情况
	预期目标
	实际完成目标

	
	保时保质完成项目建设并投入使用
	目标已完成

	绩效指标完成情况
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	预期指标值(包含数字及文字描述)
	实际完成指标值(包含数字及文字描述)

	
	项目完成指标
	质量指标
	建设质量达标率
建设标准
	100%

	100%

	
	项目完成指标
	时效指标
	按期完成率
	100%
	100%

	
	项目完成指标
	成本指标
	建设资金投入
	4.03万元
	4.03万元

	
	项目完成指标
	数量指标
	涉及平困村个数
	4个
	4个

	
	项目完成指标
	数量指标
	装订档案盒个数
	148个
	148个

	
	效益指标
	可持续影响指标
	保存年限
	永久、定期（10年、30年）
	永久、定期（10年、30年）

	
	效益指标
	可持续影响指标
	巩固脱贫成果
	100%
	100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	贫困地区和贫困人口满意度
	100%
	100%



（二）绩效分析
1、项目决策
按照县委、县政府有关规定，切实做好档案材料的收集整理归档工作，确保扶贫档案资料收集完整、整理规范、标注清晰、规范移交。依法依规做到应收尽收、 应归尽归，保障文件的连贯性、延续性， 做到数据精准、图样清晰、签章手续完备，确保档案整理的真实性。
2、项目管理
[bookmark: _GoBack]资金分配管理的科学合理性，项目、资金管理的科学规范性合理，建立管理措施，加强建设过程管理，加强项目投资管理，加强项目质量管理，加强项目进度管理，加强资金管理。
3、项目绩效
项目于2021年10月完工,项目预算投资4.03万元，实际投资为4.03万元，该项目作为文化项目，不直接产生经济效益，但通过对脱贫攻坚档案的规范真理，使我乡脱贫攻坚档案资料得到较好保存。因此，该项目有非常好的社会效益。
3、 存在主要问题
无
4、 相关措施建议
无

