2019年黑水县慈坝乡附属工程改造项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况
该项目建设地址位于黑水县慈坝乡格窝村（乡政府内），建设内容主要为对综合服务设施80平方米的屋顶花园进行改造，对乡政府厨房、洗澡间、厕所等区域的供水和排水进行维修改造。资金下达时间为2019年，2019年开始施工，计划完成26.09万元的项目建设。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
按照绩效目标设定，该项目建成后，能改善乡机关干部职工生活、工作条件，提升干部职工生活幸福度，从而增加工作热情，更好的服务群众。
	绩效目标批复文号
	黑财基（2019）0005号

	评价内容
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	项目完成实效
	项目完成及时
	
	
	
	100%

	
	成本目标
	慈坝乡附属工程改造项目
	慈坝乡附属工程改造项目
	乡政府
	乡政府
	乡政府
	100%

	产出
	数量目标
	慈坝乡附属工程改造项目
	慈坝乡附属工程改造项目
	乡政府
	乡政府
	乡政府
	100%

	
	质量目标
	合格率
	验收合格
	 
	 
	 
	100% 

	效益
	经济效益目标
	完善基础设施
	完善基础设施
	乡政府
	乡政府
	乡政府
	乡政府

	
	社会效益目标
	改善乡机关干部职工生活、工作条件
	通过项目实施，提升干部职工生活幸福度，从而增加工作热情，更好的服务群众。
	乡机关干部职工
	乡机关干部职工
	乡机关干部职工
	100%

	
	生态效益
	本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳
	本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳
	0
	0
	0
	0

	
	服务群众满意度目标度
	保障民生
	该项目的实施是对乡综合服务设施进行完善，项目建成后将便于工作开展
	≥90%
	100%
	100%
	100%


（二）绩效分析
1、项目决策
因我乡乡政府地处高半山，办公条件等比较艰苦，为乡辖区内群众办事及乡政府工作人员开展工作等造成了比较大的不便。慈坝乡附属工程改造项目的建设，能够在一定程度上改善乡政府设施设备，从而为群众提供更加良好的办事环境。
2、项目管理
该项目资金来源为黑财基（2019）0005号,资金下达26.09万元。2019年底项目建设完成，拨付资金24.08万元，剩余2.01万元。
3、项目绩效
（1）项目完成情况
该项目自2019年开始施工，2019年底竣工。
（2）社会效益分析
乡政府综合服务附属设施的不断完善，能够为工作人员提供舒适良好的工作、生活环境，还能够在一定程度上为群众提供良好的办事环境。
（3）生态效益分析
该项目属于绿色环保型产业，主要是对乡机关内附属设施进行完善，对生态环境影响较小。因此，本项目应当能为当地的社会环境、人文条件所接纳。
（4）公平性
该项目为附属工程改造项目，不存在新增占地和其他侵害某些群众的私人利益。因此，该项目在实施过程中不存在公平与否的问题。
（5）资金使用效率
[bookmark: _GoBack]工程概算为26.09万元，经工程测算，实际为24.08万元,2019年底已将除质保金以外的项目资金拨付完毕，质保金待质保期后拨付。
（6）受群众满意度
该项目的实施是对乡政府附属设施改造，项目建成后将改善乡机关干部职工生活、工作条件。项目的实施在群众之中有较高满意度。
3、 存在主要问题
    无
四、相关措施建议
无
