

黑水县党史研究和地方志编纂中心文件

黑水县党史研究和地方志编纂中心 2022年项目支出绩效自评报告 (口述历史纪录片项目)

一、项目概况

口述历史纪录片将最古老的“说历史”“听历史”的治史方式与影视传媒的文本创作结合起来,变过去历史纪录片的宏观叙事为第一人称的个体微观叙事,以故事亲历者的口述取代客观、精准的史料。口述历史纪录片的话语具有故事化、情感化、碎片化的特点,节目制作者试图挖掘历史背后的故事,讲述与教科书不一样的历史。口述历史题材纪录片常常隐藏着很深的政治意识,过去历史纪录片就通常被用来承担政治宣传的任务。研究黑水历史的主流意识形态建构,不仅可以帮助我们了解当地历史、民族、文化的意识形态话语。

(一)、项目资金申报及批复情况。

2022 年，我中心围绕县委、县政府和州党史研究室及州地方志办工作部署，按照高质量发展要求，依规编史、依法治志，把党史姓党、方志姓社的原则和“为党立言、为国存史、为民修志”的理念自觉落实到各项具体业务工作中，全面履行职能职责。申报年鉴、执政实录、口述历史纪录片编辑等项目资金 61.88 万元，获批资金 61.88 万元，保证了党史志编工作年度目标任务的实现；年底财政收回 30 万元。其中：预算拍摄制作《口述历史纪录（2022-2023）》4 部 600 万元，2022 年全年执行专项支出 31.88 万元；制作《口述历史纪录片（2022）》2 部 31.88 万元，年底财政收回 30 万元，预算执行率 51.52%，完成 2022 年既定目标；

（二）、项目绩效目标。

1. 2022-2023 年分两年完成拍摄制作《黑水县家国情怀》四部口述历史纪录片。

2. 2022 完成《黑水县民兵》《走南闯北》口述历史纪录片

3. 2023 完成《拥军尚武》《勇攀高峰》口述历史纪录片

（三）、项目资金申报相符性。

项目申报根据四川省党史研究室关于加强和改进新形势下党史工作的相关文件精神；阿坝州人民政府办公室《阿坝州人民政府办公室关于印发〈阿坝州“十四五”地方志事业发展规划〉的通知》阿府办函〔2022〕46 号文件精神，同

时结合州县主管部门相关年度目标任务和黑水县实际进行，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。县级财政资金 61.88 万元。在实施过程中，于 2022 年申请并批复资金 61.88 万元。截至 2022 年 12 月，所有计划资金 100%全部到位，共计 61.88 万元。

2. 资金使用。截至 2022 年 12 月底，项目经费支出 31.88 万元，执行全年资金 51.52%；2022 年 12 月财政收回 30 万元。主要用于口述历史纪录片拍摄制作。所涉出版印刷项目均签订合同，资金支付与预算相符，支付合规合法。

其中：制作《口述历史纪录片（2022）》2 部 31.88 万元，年底财政收回 30 万元，预算执行率 51.52%，完成 2022 年既定目标。

(二) 项目财务管理情况。

单位建有规范的财务管理制度，所有项目由综合股牵头管理，财务按项目计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金。加强对资金使用情况的监管，对项目实施情况、资金使用情况进行了检查，确保项目资金专款专用，确保了党史志编工作年度目标任务的完成。

(三) 项目组织实施情况。

严格执行财务管理制度，项目经费采取预算一体化系统转账支付形式，由财政审核用款计划，分期严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支情况进行财务处理和会计核算。执行单位制定的《书刊出版物印刷服务自行组织采购管理制度(试行)》规定，《黑水县家国情怀口述历史纪录片》设计、编纂、拍摄、印刷、出版按规定执行。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1. 党史资料征编和专题研究

(1) 拍摄制作《黑水县家国情怀口述历史纪录片》四部,2022 年完成《走南闯北》、《黑水民兵》，2023 年将完成《勇攀高峰》《拥军尚武》。

(2) 将红色口述历史纪录片组成片库，利用新媒体传播弘扬红色文化 17 期，结合党史教育组织全县转播观看，会同县政协共同编辑出版《黑水县口述历史纪录片精品辑—不能忘却的记忆》；全面推动国家长征文化公园黑水段建设，对芦花纪念馆、色尔古综合民俗馆等进行党史内容复核，修改 20 余项内容。上报党史研究文章 2 篇。

2. 志鉴和地情资料编纂

(二)项目效益情况。

我中心自评得分 94 分。我中心强化存史、资政、教化、

育人之根本，积极履职尽责，完成年鉴、执政实录编纂出版，指导乡镇志编纂，征集疫情防控资料，强化史志宣传教育，广泛赠阅党史志编书刊，所有项目按计划进行，年度党史研究、志鉴编修任务全面完成。

四、问题建议和说明

(一) 存在的问题。

部门预算编制科学性需进一步加强，要不断完善内控制度，规范预算管理，衡量资金的“绩”与“效”，更好实现资金的预期使用目标和效益，尽可能做好年初预算。

(二) 相关建议。

建议根据市场物价的变化，适当增加党史志编项目经费。

(三) 其他需要说明的情况。

无

黑水县党史研究和地方志编纂中心

2023年6月26日

